



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع

المقرر: إدارة المخاطر في المشاريع

رقم المقرر: PRM-125

أهداف الوحدة (الأولى)



تهدف الوحدة إلى:

1. تقديم المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع وتحديد جوانبها المعترف بها كممارسة جيدة في معظم المشاريع.
2. توفير إطار عمل ومبادئ قابلة للتطبيق عالمياً وبشكل متسق عبر مختلف القطاعات للمشاريع المنفردة
3. توضيح أهداف ومفاهيم إدارة المخاطر لزيادة احتمال وتأثير الفرص الإيجابية وتقليل احتمال وتأثير التهديدات السلبية.





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

١. فهم الغرض من المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع وأقسامه الرئيسية.
٢. استيعاب المفاهيم الأساسية وتعريف خطر المشروع، أهدافه، والمخرجات الموجهة للعمل.
٣. فهم عوامل النجاح الحاسمة الستة التي تضمن نجاح تطبيق إدارة المخاطر مؤسسياً وفردياً.



موضوعات الوحدة (الأولى)



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. الغرض من المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع.
٢. تعريف إدارة مخاطر المشروع
٣. دور إدارة المخاطر في إدارة المشاريع
٤. الممارسة الجيدة لإدارة المخاطر
٥. عوامل النجاح الهامة لإدارة مخاطر المشروع



الموضوع الأول:

محتويات الوحدة الأولى:

1.1 الغرض من المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع

1.2 تعريف إدارة مخاطر المشروع

1.3 دور إدارة المخاطر في إدارة المشاريع

1.4 الممارسة الجيدة لإدارة المخاطر

1.5 عوامل النجاح الهامة لإدارة مخاطر المشروع

1.6 الخاتمة

1.1 الغرض من المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع

ب. تطبيق عالمي

توفير معيار قابل للتطبيق عالمياً ويتم تطبيقه بشكل متسق عبر مختلف القطاعات والمشاريع.

أ. توفير معيار الممارسة

توفير معيار لممارسي إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة الآخرين يحدد جوانب إدارة مخاطر المشاريع المعترف بها كممارسة جيدة في معظم المشاريع في معظم الأوقات.

- يغطي المعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع والذي يطبق إدارة المخاطر على المشاريع المنفردة فقط. ودليل - PMBOK®، يغطي هذا المعيار للمخاطر في البرامج أو محافظ المشاريع.
- يعتبر الفصل من دليل - PMBOK® الإصدار السادس هو الأساس للمعيار التطبيقي لإدارة مخاطر المشاريع.
- يركز على المفاهيم والمبادئ المتعلقة بإدارة مخاطر المشاريع، ويتماشى مع معايير الممارسة الأخرى الصادرة من PMI.

1.1 أقسام المعيار التطبيقي وعمليات إدارة المخاطر الست

يتكون هذا المعيار من ثلاثة أقسام رئيسية:

- 1) مقدمة: تشمل الإطار العام، الغرض، المبادئ، ومقدمة لعمليات إدارة مخاطر المشاريع كما هي محددة في دليل PMBOK® الصادر من معهد إدارة المشاريع.
- 2) المبادئ الأساسية لعمليات إدارة مخاطر المشاريع الست وهي:

- تخطيط إدارة المخاطر (Plan Risk Management)

- تحديد المخاطر (Identify Risks)

- إجراء التحليل الكيفي للمخاطر (Perform Qualitative Risk Analysis)

- إجراء التحليل الكمي للمخاطر (Perform Quantitative Risk Analysis)

- تخطيط الاستجابة للمخاطر (Plan Risk Responses)

- مراقبة والتحكم في المخاطر (Monitor and Control Risks)

يتناول كل فصل من فصول العمليات 4 مواضيع:

أ) الغرض والأهداف

ب) عوامل النجاح الحاسمة

ج) الأدوات والتقنيات

د) توثيق النتائج

3) معجم المصطلحات (Glossary): المستخدمة في هذا المعيار.



1.2 تعريف إدارة مخاطر المشروع (Definitions)

• تعريف إدارة مخاطر المشروع:

تتضمن إدارة مخاطر المشروع العمليات الخاصة بإجراء تخطيط إدارة المخاطر، وتحديدتها، وتحليلها، ووضع الاستجابات لها، ومراقبتها والتحكم فيها في المشروع.

• أهداف إدارة مخاطر المشروع:

إن أهداف إدارة مخاطر المشروع هي زيادة احتمال وتأثير الأحداث الإيجابية (الفرص)، وتقليل احتمال وتأثير الأحداث السلبية (التهديدات) في المشروع.

• تعريف خطر المشروع: (Project Risk)

خطر المشروع هو حدث أو ظرف غير مؤكد، إذا وقع، يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أهداف المشروع واحدة أو أكثر (مثل النطاق، الجدول الزمني، التكلفة، والجودة).

- تهدف إدارة مخاطر المشروع إلى تحديد المخاطر وترتيب أولوية تنفيذها قبل حدوثها، وتوفير معلومات موجهة نحو العمل لمديري المشاريع

1.3 دور إدارة مخاطر المشروع في إدارة المشاريع

الأهمية والتكامل

إدارة مخاطر المشروع ليست نشاطاً اختيارياً بل هي عنصر أساسي لنجاح إدارة المشاريع. يجب تطبيقها على جميع المشاريع وبالتالي تضمينها في خطط المشروع والوثائق التشغيلية. تصبح جزءاً لا يتجزأ من كل جانب من جوانب إدارة المشروع، في كل مرحلة وفي كل مجموعة عمليات. تعالج عدم اليقين (Uncertainty) في تقديرات المشروع والافتراضات.

القيمة المضافة وتكامل العمليات

إدارة المخاطر ليست بديلاً عن عمليات إدارة المشاريع الأخرى (مثل الجدولة المتوازنة والتغيير)، بل يجب إنجازها بأفضل الممارسات المتاحة. يضاف منظور مخاطر المشروع إلى مخرجات تلك العمليات الأخرى وتمنحها قيمة مضافة. مثال الجدولة : توفر الجدولة تواريخ ومسارات حرجية بناءً على مدد مفترضة بيقين .يستكشف التحليل الكمي للمخاطر عدم اليقين في المدد ويقدم تواريخ ومسارات حاسمة أكثر واقعية. مثال التكاليف : توفر إدارة المخاطر الأساس لتحديد احتياطات الطوارئ (التكلفة والجدول المطلوبة لتغطية الاستجابات بدرجة ثقة محددة).

1.4 الممارسة الجيدة لإدارة المخاطر (Good Practice)

• الاتساق مع سياسات المنظمة

ينبغي إجراء إدارة مخاطر المشروع بطريقة متسقة مع الممارسات والسياسات التنظيمية القائمة.

• مكون ذو قيمة عالية

إدارة مخاطر المشروع مكون قيم للغاية ويعزز من قيمة العمليات الأخرى في إدارة المشاريع.

• التكيف والملاءمة (Scaling)

يجب أن يتناسب قدر ومستوى التفاصيل والوقت والموارد المخصصة لإدارة المخاطر مع خصائص المشروع المدار والقيمة التي يمكن أن تضيفها للنتائج.

• التطبيق على جميع المشاريع

يجب تنفيذ إدارة المخاطر في جميع المشاريع دون استثناء.

• المراجعة الدورية

يجب تكيف كل عملية من عمليات إدارة المخاطر خلال عملية (تخطيط إدارة المخاطر) ومراجعتها دورياً للتأكد من استمرار ملاءمة القرارات المتخذة.

• مقارنة بين المشاريع

المشروع الكبير ذو القيمة العالية يتطلب موارد ووقتاً واهتماماً بمخاطره أكثر من مشروع داخلي صغير طويل الأجل يُنفذ في الخلفية بموعد مرن.

1.5 عوامل النجاح حاسمة الأهمية لإدارة مخاطر المشروع

الاعتراف بقيمة إدارة المخاطر

الالتزام والمسؤولية الفردية

التكامل مع إدارة المشاريع

نجاح إدارة المخاطر
(Risk Management
Success)

التواصل المفتوح والصادق

تكييف جهد المخاطر مع المشروع

(المؤسسي) الالتزام التنظيمي

1.5 معايير النجاح العامة (العوامل 1 - 3)

1. الاعتراف بقيمة إدارة المخاطر (Recognize the Value of Risk Management)

الاعتراف بإدارة مخاطر المشروع كإنضباط وقائي قيّم يقدم عائداً إيجابياً محتملاً على الاستثمار (ROI) لكل من الإدارة التنظيمية، أصحاب المصلحة، إدارة المشروع، وأعضاء الفريق.

2. الالتزام والمسؤولية الفردية (Individual Commitment/Responsibility)

ينبغي على جميع المشاركين في المشروع وأصحاب المصلحة قبول المسؤولية عن الاطلاع بالأنشطة المتعلقة بالمخاطر حسب المطلوب، لأن إدارة المخاطر هي مسؤولية الجميع.

3. التواصل المفتوح والصادق (Open and Honest Communication)

يجب إشراك الجميع في عملية إدارة مخاطر المشروع، وتعزيز بيئة تشجع على الإبلاغ الشفاف عن المخاطر دون خوف من العقاب.

1.5 معايير النجاح العامة (العوامل 4 – 6)

4. الالتزام التنظيمي (Organizational Commitment)

قد تتطلب إدارة مخاطر المشروع مستوى أعلى من الدعم الإداري والقيادي فوق مدير المشروع لتوفير الموارد وتمكين القرارات.

5. تكيف جهد المخاطر مع المشروع (Risk Effort Scaled to Project)

يجب أن تكون تكلفة ومجهود إدارة مخاطر المشروع متناسبة ومناسبة لقيمتها المحتملة للمشروع والمنظمة (التكلفة مقابل القيمة).

6. التكامل مع إدارة المشاريع (Integration with Project Management)


لا توجد إدارة مخاطر المشروع في فراغ معزول عن عمليات إدارة المشاريع الأخرى و يتطلب نجاحها التنفيذ الصحيح المتكامل مع باقي عمليات إدارة المشروع.

1.6 الخاتمة (Conclusion)

الخلاصة المنهجية للوحدة الاولى:

- تطبيق المبادئ بالشكل المناسب :
يجب تطبيق مبادئ إدارة مخاطر المشاريع الموضحة في هذا المعيار التطبيقي بشكل مناسب بناءً على تفاصيل المشروع المحددة والبيئة التنظيمية للمؤسسة.
- تحقيق الفوائد القيمة :
توفر إدارة مخاطر المشروع فوائد جليلة عندما يتم تنفيذها وفقاً لمبادئ الممارسة الجيدة ومع وجود التزام تنظيمي ومؤسسي واتخاذ القرارات وإجراء الأنشطة بطريقة مفتوحة وغير متحيزة.
- النهج الاستباقي :
إدارة المخاطر ليست مجرد رفاهية إدارية، بل هي أداة استباقية تعزز ثقة أصحاب المصلحة وتضمن تحقيق أهداف المشروع ضمن النطاق، الوقت، التكلفة، والجودة.

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

